変更契約締結結果表

委託業務名 市道築地・中村浜1号線道路測量設計業務委託

履行場所 胎内市 下高田 地内

種 別 測量

委託業務の概要
(変更後) 路線測量 一式
用地測量 一式
簡易設計 一式

契約の相手方 新潟県北蒲原郡聖籠町二本松1870番地
株式会社 岩測設計

履行期間等

(1) 履行期間 (変更後) 令和6年6月28日 から 令和7年3月25日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限 (変更後) 令和7年3月25日

契約金額 (変更後) 2,876,500 円

変更の理由 過去の測量データを用いて測量業務を進める予定であったが、現地再調査の結果、測量データに不整合点があるため、4級基準点測量及び現地測量を追加した。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。